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  START FINISH MLVL 

 
04.11.04.02.02.01. . . . .  DOE SUBMIT D1 SI/RA REPORT TO EPA/KY (CON MIL)  14NOV06 2A 
04.11.04.02.02.01. . . . .  SUBMIT D1 SI/RA REPORT For DOE Legal Review  23OCT06 2B 
04.11.04.02.02.01. . . . .  ISSUE SI/RA REPORT (D2) for DOE Legal Review  26MAR07 2B 
04.11.04.02.02.01. . . . .  DOE ISSUE SI/RA REPORT TO EPA/KY (D2)  16APR07 2A 
04.11.04.02.02.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF SI/RA REPORT  17AUG07 2A 
04.11.04.02.02.01. . . . .  Issue D0 SI/RA Report to DOE for Tech Review  16JUN06 2B 
04.11.04.02.02.01. . . . .  Issue D0R1 to DOE for tech review  04AUG06 2B 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue D0 EE/CA to DOE  01MAR07 2B 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue D1 EE/CA to DOE FOR LEGAL REVIEW  30APR07 2B 
04.11.04.02.02.03. . . . .  DOE Issue D1 EE/CA to EPA/KY  17AUG07 2A 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue D2 EE/CA to DOE FOR LEGAL REVIEW  10DEC07 2B 
04.11.04.02.02.03. . . . .  DOE Issue D2 EE/CA to EPA/KY  17DEC07 2A 
04.11.04.02.02.03. . . . .  EPA/KY Approve D2 EE/CA  19MAR08 3 
04.11.04.02.02.04. . . . .  Issue D0 Action Memorandum/LUCIP to DOE  12DEC07 2B 
04.11.04.02.02.03. . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON EE/CA  07MAY08 3 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue draft Removal Notification to DOE Tech  13DEC06 2B 
04.11.04.02.02.04. . . . .  ISSUE Action Memorandum/LUCIP (D1) TO DOE LEGAL  04FEB08 2B 
04.11.04.02.02.04. . . . .  DOE ISSUE AM/LUCIP TO EPA/KY (D1) (CON MIL)  05JUN08 2A 
04.11.04.02.02.04. . . . .  ISSUE Action Memorandum/LUCIP (D2) TO DOE  29JUL08 2B 
04.11.04.02.02.04. . . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF AM/LUCIP  05SEP08 2B 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue D1 EE/CA to DOE for Review  27JUN07 2B 
04.11.04.02.02.04. . . . .  EPA/KDEP RETURN SIGNED Action Memorandum  03OCT08 3 
04.11.04.02.02.03. . . . .  DOE Issue Removal Notification to Reg (CON MIL)  17JAN07 2A 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue Removal Notification to DOE Tech  20FEB07 2B 
04.11.04.02.02.04. . . . .  DOE ISSUE Action Memorandum/LUCIP TO EPA/KY (D2)  06AUG08 2A 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue removal Notification to DOE Legal  23FEB07 2B 
04.11.04.02.02.04. . . . .  ISSUE ACTION MEMO/LUCIP TO DOE HQ  21FEB08 2B 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue Removal Notification to DOE for transmitta  02MAR07 2B 
04.11.04.02.02.03. . . . .  DOE Issue Removal Notification to Regs  05MAR07 2A 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Approval of removal Notification  02APR07 3 
04.11.04.02.02.03. . . . .  DOE Issue D2R1 EE/CA to Regulators  19FEB08 2A 
04.11.04.02.02.03. . . . .  Issue Removal Notification to DOE Legal  03JAN07 2B 
04.11.04.02.02.04. . . . .  Close of Public comment period on EE/CA  07MAY08 3 
04.11.04.02.02.01. . . . .  Issue D2R1 SI/RA Report to Regulators  19JUL07 2A 
04.11.04.02.02.05. . . . .  ISSUE REMOVAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  15APR08 2B 
04.11.04.02.02.05. . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  17JUN08 2B 
04.11.04.02.02.05. . . . .  DOE ISSUE RA WP TO EPA/KY (D1) (CON MIL)  03OCT08 2A 
04.11.04.02.02.05. . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  29DEC08 2B 
04.11.04.02.02.05. . . . .  DOE ISSUE RA WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  08JAN09 2A 
04.11.04.02.02.05. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMOVAL ACTION WORK PLAN  09FEB09 3 
04.11.04.02.03.01. . . . .  HOT SPOT REMOVAL COMPLETE (CONTRACT MILESTONE)  15JUN09 2A 
04.11.04.02.03.01. . . . .  START FIELD WORK (CONTRACT MILESTONE) 09FEB09  2A 
04.11.04.02.01. . . . . .  Project Start 24APR06  3 
04.11.04.02.03.02. . . . .  ISSUE O&M PLAN TO DOE (D0)  22OCT08 2B 
04.11.04.02.03.02. . . . .  ISSUE O&M PLAN (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  31DEC08 2B 
04.11.04.02.03.02. . . . .  DOE ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D1)  27FEB09 2A 
04.11.04.02.03.02. . . . .  ISSUE O&M PLAN (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  22JUL09 2B 
04.11.04.02.03.02. . . . .  DOE ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D2)  31JUL09 2A 
04.11.04.02.03.02. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF O&M PLAN  31AUG09 3 
04.11.04.02.03.02. . . . .  Issue RFP to Bidders  10SEP08 3 
04.11.04.02.03.02. . . . .  Construction of Sediment Basin 008 Complete  31AUG09 2A 
04.11.04.02.03.02. . . . .  Construction of In-line Treatment at 11 Complete  31AUG09 2A 
04.11.04.02.03.02. . . . .  START FIELD WORK 22DEC08  2A 
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04.11.04.02.03.02. . . . .  Complete Storm Sewer Replacement  01JUN09 2A 
04.11.04.02.04. . . . . .  Project Finish  11AUG10 3 
04.11.04.02.02.06. . . . .  ISSUE REMOVAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  13MAY08 2B 
04.11.04.02.02.06. . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  17JUL08 2B 
04.11.04.02.02.06. . . . .  DOE ISSUE RA WP TO EPA/KY (D1) (CON MIL)  28AUG08 2A 
04.11.04.02.02.06. . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  20OCT08 2B 
04.11.04.02.02.06. . . . .  DOE ISSUE RA WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  29OCT08 2A 
04.11.04.02.02.06. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMOVAL ACTION WORK PLAN  01DEC08 3 
04.11.04.02.04. . . . . .  ISSUE DRAFT RmACR TO DOE (D0)  17NOV09 2B 
04.11.04.02.04. . . . . .  ISSUE RmACR (D1) TO DOE  13JAN10 2B 
04.11.04.02.04. . . . . .  ISS DRAFT RmACR TO EPA/KDEP (D1) (CONTRACT MILE)  11FEB10 2A 
04.11.04.02.04. . . . . .  ISSUE RmACR (D2) TO DOE  14JUN10 2B 
04.11.04.02.04. . . . . .  ISSUE FNL RmACR TO EPA/KDEP (D2)  13JUL10 2A 
04.11.04.02.04. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL RmACR  11AUG10 3 

 


